Vedlegg 3, KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER
Mellom Eiksmarka boligsameie (EBS) og BTS Rerfornying AS

A.r 20/1

FRAMDRIFTSPLAN R@GRFORNYING
Prosjekt nr. 2061

AUGUSTTIL DESEMBER 2019

EIKSVEIEN 78
5-8 august
12-15 august
19-22 august

VENSTRE+ MIDTEN H@YRE

;

APENT

EIKSVEIEN 80
26-29 august
2-5 september
9-12 september

VENSTRE+ MIDTEN

A

APENT

EIKSVEIEN 76,82,84 OBS 0OBS
16-19 september

EIKSVEIEN 82
23-26 september
30 sept-3 oktober

VENSTRE+ MIDTEN

7-10 okotber

EIKSVEIEN 84

14-17 oktober
21-24 okotber
29-31 okotber

EIKSVEIEN 76
4-7 november
11-14 nobember
18-21 november

EIKSVEIEN 68
25-28 november
2-5 desember
9-12 desember

16-20 desember

APENT

VENSTRE+ MIDTEN

VENSTRE+MIDTEN

H@YRE

APENT

VENSTRE+ MIDTEN

APENT

KOMPLIMENTERING



EIKSVEIEN 66

EIKSVEIEN 70

EIKSVEIEN 62

EIKSVEIEN 58

EIKSVEIEN 60

. EIKSVEIEN 64

Ar 2020

VENSTRE+ MIDTEN

6-9 januar
13-16 januar
20-23 januar

27-30 januar
3-6 februar
10-13 februar

17-20 februar

24-27 februar
2-5 mars
9-12 mars

16-19 mars
23-26 mars
30 mars-2 april

14-16 april
20-23 april
27-30 april

4-7 mai
11-14 mai
18-21 mai

25-28 mai

APENT

VENSTRE+ MIDTEN

APENT

VENSTRE+ MIDTEN H@YRE

APENT

APENT

VENSTRE+ MIDTEN

APENT

VENSTRE+ MIDTEN

APENT

VENSTRE+ MIDTEN

APENT

KOMPLIMENTERING



a' N Telenor = 09:46 (- )

Ferdig Vedlegg 2 Framdriftsplan forkon... @

[ 4
Ar 20/

FRAMDIFTSPLAN FORKONTROLL
Prosjekt nr. 2061
EIKSVEIEN
58 0g 60 6-9 mai 2019
70 0g62 3-6 juni 2019
64 0g 66 11-13 juni 2019
68 0g /76 17-20 juni 2019
78 0g 80 24-27 juni 2019
82 0g 84 1-4 juli 2019



